

Van: Wim Langewouters

Datum:

Datum behandeling: 29 september 2020

Agendapunt:3.2

Onderwerp Overstap op CAPO

<p>Management samenvatting: MA had voor de zomer van 2020 een werkende CAPO toegezegd. Dit is niet gelukt en zoals het er nu uitziet zal deze pas eind 2021 gereed zijn inclusief gemeentekoppelingen.</p>	
<p>Toelichting: wat was de aanleiding? In de roadmap MA staan diverse opleveringen/mijlpalen waarbij we zien dat de MVP van Synfra niet op tijd gerealiseerd wordt maar pas einde 2021. Hiermee is Synfra niet akkoord en heeft Wim op 8 september een mail gestuurd. 28 september is hiervan een escalatie geweest op basis waarvan de planning bij MA is bijgesteld.</p>	
<p>Wie is opdrachtgever en wat is de opdracht: Synfra</p>	
<p>Welk proces is doorlopen en wie: n.v.t.</p>	
<p>Voorgesteld besluit: (eventueel rapport als bijlage indien wenselijk) Eind 2021 is niet akkoord. De gemeentekoppelingen moeten naar voren gehaald worden naar medio januari 2021.</p>	
<p>Financiële consequenties voorstel: Geen.</p>	
<p>Implementatie: (Vervolgstappen en tijdslijn) Per 1 september 2021 dienen alle partijen overgestapt te zijn op DSP CAPO</p>	
<p>Communicatie bij positief besluit: Via Synfra</p>	
<p>Bijlage(n) bij dit voorblad</p>	
<p>Besluit (invullen ter vergadering):</p> <p>X Conform __afspraken dat einde maart 2021 CAPO in productie is inclusief gemeentekoppelingen</p> <p><input type="checkbox"/> Afgewezen met reden _____</p> <p><input type="checkbox"/> Akkoord met wijziging _____</p>	<p>Datum besluit: 29 september 2020</p> <p>Handtekening (plv) voorzitter: p.o. </p>