

Van: Wim Langewouters  
Datum: 27 mei 2020  
Datum behandeling: 9 juni 2020  
Agendapunt: 3.1

**Onderwerp: uitfasering Gemma aansluitingen**

**Management samenvatting:**

Met alle contractaannemers is afgesproken bij de verlenging in september 2017 dat iedereen in zijn tempo de overstap maakt naar de landelijke DSP echter uiterlijk per 1 september 2021. Een aantal aannemers en Enexis hebben deze overzet al gemaakt. Vanuit Synfra is als voorwaarde gesteld dat de combifunctionaliteiten geborgd moeten zijn en dat dus naast de DSP er een tooling moet zijn voor deze combifunctionaliteiten. Hierop heeft MA besloten om CAPO te bouwen als tooling voor deze combifunctionaliteiten zodat zowel de netbeheerder als aannemer de regie houden op het aansluitproces. Na realisatie van CAPO (zomer 2020) kan iedereen in zijn tempo overstappen op de DSP en als de laatste netbeheerder/contractaannemer is overgestapt zal Gemma aansluitingen worden uitgefaseerd. Aangezien we zekerheid willen dat DSP CAPO goed functioneert zal Gemma aansluitingen nog vier maanden in de lucht blijven als back-up en raadpleegsysteem voor de bedrijven (niet muteren, alleen lezen). De uitfasering verloopt in een aantal stappen waarbij het definitief uitzetten als besluitdocument zal worden voorgelegd aan het Synfrabestuur. Daarnaast heeft Gemma aansluitingen ook een archieffunctie. Synfra zal de gegevens van de afgelopen zeven jaar op een aparte harde schijf archiveren en bewaren. Via de functioneel beheerder kunnen archiefgegevens op verzoek ter beschikking worden gesteld door Synfra.

**Toelichting: zie managementsamenvatting**

Uitfasering Gemma aansluitingen.

1. Alle contractaannemers en netbeheerders zijn overgestapt op DSP (CAPO). Uitgangspunt is nog steeds uiterlijk 1 september 2021.
2. Alle werkstromen in het aansluitproces worden ondersteund door DSP (CAPO).
3. Bij de overstap van de laatste partij (aannemer of netbeheerder) zal Gemma aansluitingen geen actief onderdeel meer zijn van het aansluitproces en krijgt de status back up systeem alleen te raadplegen/gebruiken door Synfra functioneel beheer en als leesfunctie voor de bedrijven binnen Synfra.
4. Drie maanden nadat de laatste partij is overgestapt zal er een evaluatie plaats vinden op DSP-CAPO
5. Bij positief resultaat zal binnen één maand een besluitdocument voorgelegd worden aan het Synfrabestuur om Gemma aansluitingen volledig uit te zetten en over te gaan naar archieffunctie.

Bij negatief resultaat zal een advies worden voorgelegd aan het Synfrabestuur over de vervolgstappen. Hierbij onderscheiden we twee scenario's:

1. DSP/CAPO levert niet de gevraagde minimale functionaliteit, waardoor de Synfra-bedrijven niet de overstap hebben geëffectueerd.
2. Na de overstap, komen functionele tekortkomingen aan het licht met DSP/CAPO.

In beide scenario's moet een "plan B" beschikbaar zijn om langer gebruik te maken van Gemma of terug te vallen op Gemma.

**Wie is opdrachtgever en wat is de opdracht:**

Opdrachtgever bestuur Synfra.

Opdracht is om Gemma aansluitingen volgens vooropgezet plan uit te zetten na overstap van alle Synfrapartijen op DSP CAPO.

**Welk proces is doorlopen en wie:**

Overstap naar DSP is afgestemd met contractaannemers en netbeheerders en opgenomen in de roadmap van Synfra met commitment en toezegging van iedere organisatie en elk afzonderlijk bedrijf.

**Voorgesteld besluit:**

Uitfasering Gemma aansluitingen nadat de laatste Synfrapartij (contractaannemer/netbeheerder) overgestapt is op DSP CAPO volgens onderstaand stappenplan.

Stappenplan uitfasering Gemma aansluitingen:

1. Alle contractaannemers en netbeheerders zijn overgestapt op DSP (CAPO). Uitgangspunt is nog steeds uiterlijk 1 september 2021.
2. Alle werkstromen in het aansluitproces worden ondersteund door DSP (CAPO).
3. Bij de overstap van de laatste partij (aannemer of netbeheerder) zal Gemma aansluitingen geen actief onderdeel meer zijn van het aansluitproces en krijgt de status back up systeem alleen te raadplegen/gebruiken door Synfra.
4. Na drie maanden zal er een evaluatie plaatsvinden op DSP-CAPO
5. Bij positief resultaat zal binnen een maand een besluitdocument voorgelegd worden aan het Synfrabestuur om Gemma aansluitingen volledig uit te zetten en over te gaan naar archieffunctie uiterlijk 31 december 2021.
6. Bij negatief resultaat zal een advies worden voorgelegd aan het Synfrabestuur over de vervolgstappen gebaseerd op de hierboven genoemde scenario's.

**Financiële consequenties voorstel:**

Ervan uitgaande dat de laatste partij uiterlijk 1 september 2021 overgestapt is op DSP zal Gemma aansluitingen nog minimaal vier maanden als back up functioneren. De hiermee gepaard gaande kosten zijn enkel beheer- en onderhoudskosten en hosting aandeel Gemma aansluitingen. De huidige beheer- en onderhoudskosten en hosting voor de drie Gemma-applicaties (aansluitingen, infra en onderhoud & storings) bedragen €160.000,- waarvan 80% voor rekening applicatie Gemma aansluitingen. Aangezien door het uitzetten van Gemma aansluitingen de vaste kosten blijven zal de inschatting zijn dat dit bedrag gehalveerd gaat worden naar ± € 80.000,- nadat Gemma aansluitingen is uitgezet. Dit dient nog expliciet afgestemd te worden met Roxit. Resumé: Kosten geheel 2021 €160.000,- en kosten vanaf 2022 ervan uitgaande dat Gemma aansluitingen is uitgezet € 80.000,-

**Implementatie: (Vervolgstappen en tijdslijn)**

n.v.t.

**Communicatie bij positief besluit:**

n.v.t.

**Bijlage(n) bij dit voorblad**

Geen

**Besluit (invullen ter vergadering):**

- Conform \_\_\_\_\_
- Afgewezen met reden \_\_\_\_\_
- Akkoord met wijziging \_\_\_\_\_

**Datum besluit:**

9 juni 2020

**Handtekening (plv) voorzitter:**

p.o.



